

DIVISÃO DE MPDERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DE TIC – Francisco Braga

Seção de Governança de TIC – Harisson Douglas e Akauã Carvalho

Seção de Modernização – Ville Caribas

ENTREGAS REALIZADAS

Período: Agosto/2015

Entrega 1: Treinamento de Struts e Hibernate para 02 servidores da STI;

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Francisco Braga

Entrega 2: Atualização da lista de Contratos de TI vigentes

Responsável pela entrega: Harisson Douglas

Entrega 3: Treinamento de Fluxograma do PJE

Responsável pela entrega: Roberto Dias e Harisson Douglas

Entrega 4: Atualização e Publicação das Atas da Comissão de Gestão de TIC

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Akauã Carvalho

Entrega 5: Atualização da lista de Contratações de TIC/2015 (Atualizações dos ETp's)

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Akauã Carvalho

Entrega 6: Aquisição da ferramenta de gestão de projetos - ARTIA

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Francisco Braga

ENTREGAS PREVISTAS PARA SETEMBRO 2015

Entrega 1: Treinamento de Análise de Requisitos

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Francisco Braga

Entrega 2: Aquisição de licenças de uso do software QuikView Server

Responsável pela entrega: Sormany Brilhante e Harisson Douglas

Entrega 3: Redistribuição da Fiscalização dos Contratos de TIC

Responsável pela entrega: Harisson Douglas e Francisco Braga

Entrega 4: Atualização do Plano Anual de Capacitação 2015/2016

Responsável pela entrega: Harisson Douglas, Akauã Carvalho e Francisco Braga

Entrega 5: Elaboração dos Estudos Preliminares da Implantação da Tecnologia RFID;

Responsável pela entrega: Akauã Carvalho

Entrega 6: Elaboração dos Estudos Preliminares para Implantação da 2ª Fase da Vídeoconferência

Responsável pela entrega: Ville Caribas